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COMITE DE DESARROLLO PRODUCTIVO REGIONAL DE ANTOFAGASTA

RESOLUCION EXENTA

CORFO
OFICINA DE PARTES

22-08-2022 00060

ANTOFAGASTA
APRUEBA CONVENIO DE
FINANCIAMIENTO PARA LA
ADMINISTRACION DEL
PROYECTO DENOMINADO
“"PROYECTO DE

FORTALECIMIENTO A MICRO,
PEQUENAS Y MEDIANAS
EMPRESAS: JUNTOS
EMPRENDEMOS DE LOCAL (ANO
1)”, CODIGO 22REDPRO-217948,
ETAPA DE DESARROLLO, ANO 1,
CELEBRADO ENTRE EL COMITE DE

DESARROLLO PRODUCTIVO
RGIONAL DE ANTOFAGASTA Y EL
AGENTE OPERADOR
INTERMEDIARIO GEDES,

GESTION Y DESARROLLO
LIMITADA, Y TRANSFIERE
RECURSOS.

VISTO:

La Resolucion (A) N°49, de 2015, de Corfo, que aprobd el texto del Reglamento del
Comité de Desarrollo Productivo Regional de Antofagasta, modificado por la Resolucion
(A) N°142, de 2015; la Resolucion (A) N°50, de 2017, por la Resolucién (A) N°174,
de 2018; por la Resolucién (A) N°63, de 2019; y por la Resolucidn (A) N°61, de 2022,
todas de Corfo; Resolucion (E) N°381, de 2020, de Corfo, que aprobd el texto
refundido de las Bases del Instrumento “Redes”, sus lineas de apoyo y tipologias,
modificada por la Resolucién (E) N°752, de 2020; por las Resoluciones (E) N°734 y
N°1255, ambas de 2021, y por la Resolucién (E) N°432, de 2022, todas de Corfo; la
Ley N°19.880, que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que
Rigen los Actos de los Organos de la Administracion del Estado; la Resolucion (E) RA
N°©121496/9/2022, de 21 de julio de 2022, del Comité, que aprobdé mi contrato de
trabajo para desempefiar la funcidon de Directora Ejecutiva del Comité de Desarrollo
Productivo Regional de Antofagasta; y lo establecido en la Resoluciéon N°7, de 2019,
de la Contraloria General de la Republica, que Fija normas sobre exencion del tramite
de toma de razdén, junto con la Resoluciéon N°16, de 2020, del mismo Organo Contralor,
que Determina los montos en UTM a partir de los cuales los actos que se individualizan
quedaran sujetos a toma de razén y a controles de reemplazo cuando corresponda.
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CONSIDERANDO:

1. La Resolucion (E) N°381, de 2020, de Corfo, que aprobd el texto refundido
de las Bases del Instrumento “Redes”, sus lineas de apoyo y tipologias, modificada
por la Resolucién (E) N°752, de 2020; por las Resoluciones (E) N°734 y N°1255,
ambas de 2021, y por la Resoluciéon (E) N°432, de 2022, todas de Corfo.

2. La Resolucion (E) N°13, de 2022, de la Direccién Ejecutiva del Comité, que
dispuso la apertura del proceso de postulacién para proyectos a la “Primera
Convocatoria Regional Antofagasta 2022, postulacién permanente “Redes”, Etapa de

diagndstico y/o desarrollo, para la linea de apoyo “Red Proveedores””, modalidad de
postulacién permanente, y determind su focalizacion territorial y tematica.

3. La Resolucién (A) N°22, de 2018, de Corfo, que aprobd el Reglamento de los
Agentes Operadores Intermediarios de Corfo.

4. La Resolucion (E) N°626, de 2018, de Corfo, que aprobo el Convenio Marco
Nacional suscrito con el Agente Operador Intermediario Corporacion de Desarrollo
Social del Sector Rural - CODESSER.

5. La Resolucioén (E) N°305, de 2021, de la Direccion Ejecutiva del Comité, que
aprobd el Convenio de Desempeifio Regional, suscrito el 29 de diciembre de 2021,
entre el AOI Corporacién de Desarrollo Social del Sector Rural - CODESSER vy el
Comité de Desarrollo Productivo Regional de Antofagasta.

6. La Resolucion (E) N°55, de 2022, de la Direccién Ejecutiva del Comité, que
puso en ejecucion el Acuerdo N°3 adoptado por el Subcomité de Fomento Mipyme,
en su Sesidon N°79-2022, celebrada el 1 de agosto de 2021, que aprobd en el marco
del “Programa de Formacion para la Competitividad — PFC”, el programa denominado
“PROYECTO DE FORTALECIMIENTO A MICRO, PEQUEﬂAS Y MEDIANAS
EMPRESAS: JUNTOS EMPRENDEMOS DE LOCAL (AﬂO 1)"”, cédigo 22REDPRO-
217948, Etapa de Desarrollo, Afo 1, y asignd recursos para su ejecucion.

7. Que, el Agente Operador Intermediario Corporacidon de Desarrollo Social del
Sector Rural - CODESSER, se encuentra inscrito en el Registro de Personas Juridicas
Receptoras de Fondos de Corfo, con el N°10207.

8. La circunstancia de que las Empresas Beneficiarias se encuentran inscritas en
el Registro de Personas Juridicas Receptoras de Fondos de Corfo, bajo los nimeros:

Empresa demandante:

RAZON SOCIAL RUT RPJ
CODELCO 61.704.000-K 22319
Empresas proveedoras:

RAZON SOCIAL RUT RPJ
HL CONSTRUCCIONES SPA 77.122.668-K 55010
INGENIERIA, ARQUITECTURA Y 77.547.389-4 55025
CONSTRUCCION RODELAR SPA

ASESORIAS, CAPACITACION Y 77.419.530-0 10412
CONSULTORIAS QUIBERNATES LIMITADA

BONSAI SPA 77.365.439-5 55006

COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA | 76.812.874-K 55007
PATRICIA JAVIERA HONORATO
QUILODRAN E.I.R. L

CUMBRES DEL LOA SPA 77.026.451-0 55008
GRUPO YALQUINCHA SPA 76.496.891-3 55009
MACROSS INGENIERIA Y SERVICIOS 77.240.322-4 55012
INTEGRALES LIMITADA

NOVATECNOLOGY SPA 76.831.784-4 55013
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OLIGUI DESARROLLO E INGENIERIA 77.052.502-0 55014
METAL MECANICA SPA
SERVICIOS INDUSTRIALES Y OBRAS 76.204.937-6 55015
CIVILES PEDRO DIAZ E.I.R.L
SOCIEDAD DIVERSUS SPA 77.380.347-1 55016
TRANSDAL SPA 76.730.132-4 45995
TRANSPORTES DA SPA 77.015.681-5 55017

9. Que, segun lo establecido en el articulo 23 de la Ley N°21.395, de Presupuestos
del Sector Publico correspondiente al afio 2022, con fecha 18 de agosto de 2022, el
Comité de Desarrollo Productivo Regional de Antofagasta y el AOI Corporaciéon de
Desarrollo Social del Sector Rural - CODESSER, celebraron un convenio de
financiamiento.

10. Que, el monto a transferir al AOI, para la administracion y seguimiento de los
proyectos individuales aprobados, en esta convocatoria, no supera las 5.000 UTM.

RESUELVO:

1° APRUEBASE el Convenio de financiamiento para la administracion del proyecto
denominado “PROYECTO DE FORTALECIMIENTO A MICRO, PEQUENAS Y
MEDIANAS EMPRESAS: JUNTOS EMPRENDEMOS DE LOCAL (ANO 1)”, cédigo
22REDPRO-217948, Etapa de Desarrollo, Aiio 1, celebrado el 18 de agosto de
2022, entre el Comité de Desarrollo Productivo Regional de Antofagasta y el AOI
Corporacién de Desarrollo Social del Sector Rural - CODESSER, cuyo texto fiel e
integro se transcribe a continuacion:

CONVENIO DE COFINANCIAMIENTO DE PROYECTO DENOMINADO

“"PROYECTO DE FORTALECIMIENTO A MICRO, PEQUEﬂASNY MEDIANAS
EMPRESAS: JUNTOS EMPRENDEMOS DE LOCAL (ANO 1)”

CODIGO 22REDPR0-217948, ETAPA DE DESARROLLO, ANO 1
LINEA DE APOYO RED PROVEEDORES, INSTRUMENTO REDES
ENTRE
CORPORACION DE DESARROLLO SOCIAL DEL SECTOR RURAL - CODESSER
Y
COMITE DE DESARROLLO PRODUCTIVO REGIONAL DE ANTOFAGASTA

En Antofagasta, Regidon de Antofagasta, a 18 de agosto de 2022, entre el Comité de
Desarrollo Productivo Regional de Antofagasta, RUT N°61.980.580-1, en
adelante e indistintamente “Comité”, representada, segin se acreditara, por su
Director Ejecutivo (S), don Carlos Claros Nieto, cédula de identidad N°10.622.342-4,
domiciliados, para estos efectos, en Avenida José Miguel Carrera N°1701, piso 8°,
comuna y region de Antofagasta; y Corporacion de Desarrollo Social del Sector
Rural - CODESSER, RUT N°70.265.000-3, representada, segun se acreditara, por
dofia Jessica Valera Araya, cédula de identidad N°13.868.648-5, ambos domiciliados,
para estos efectos, en calle 14 de febrero N°2174, piso 4, oficina 12, comuna y regién
de Antofagasta, se ha convenido lo siguiente:
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PRIMERO. Antecedentes del presente convenio de cofinanciamiento.

1. La Resolucién (A) N°22, de 2018, de Corfo, que aprobd el Reglamento de
Agentes Operadores Intermediarios de Corfo.

2. La Resolucién (E) N°381, de 2020, de Corfo, que aprobd el texto refundido de
las Bases del Instrumento "REDES”, sus lineas de apoyo y tipologias, modificada
por Resolucion (E) N°752, de 2020 y las Resoluciones (E) N°734 y 1255, ambas
de 2021, todas de Corfo.

3. La Resolucion (E) N°626, de 2018, de Corfo, que aprobd el Convenio Marco
Nacional para la Operacién de Instrumentos cuyos Reglamentos o Bases
admitan su Administracion, a través de un Agente Operador Intermediario,
entre éste y Corfo.

4. Que, mediante Resolucién (E) N°305, de 2021, de la Direccién Ejecutiva del
Comité, se aprobd el Convenio de Desempeno del ano 2022, entre el AOI vy el
Comité de Desarrollo Productivo Regional de Antofagasta.

5. La Resolucion (E) N°55, de 2022, de la Direccién del Comité, que ejecutd el
Acuerdo N°3, adoptado por el Consejo Directivo del Comité, en su Sesiéon N°79-
2022, celebrada el 1 de agosto de 2022, mediante el cual se aprobd, en el marco
del instrumento “REDES” y su linea de apoyo “Red Proveedores”, el proyecto
denominado “PROYECTO DE FORTALECIMIENTO A MICRO, PEQUENAS Y
MEDIANAS EMPRESAS: JUNTOS EMPRENDEMOS DE LOCAL (ANO 1)”, cédigo
22REDPRO-217948, Etapa de Desarrollo, Afio 1, y asignd su ejecucion al Agente
Operador Intermediario Corporacion de Desarrollo Social del Sector Rural -
CODESSER.

6. El Agente Operador Intermediario, es la entidad responsable ante el Comité por
la administracion del proyecto. De este modo, es el sujeto activo y pasivo de
todos los derechos y obligaciones que se establecen en el presente convenio de
cofinanciamiento, incluyendo los informes detallados de los gastos vy
actividades, realizados por éste o por terceros que participan en el proyecto.
Las demas categorias de participacién, segun corresponda, deberan ser
entendidas de acuerdo con las definiciones establecidas en las respectivas
bases, reglamentos y/o normativas, y en conformidad con el contenido del
proyecto.

7. Lo dispuesto por el articulo 23° de la Ley de Presupuesto de la Nacién para el
afno 2022, que exige la celebracién de un convenio para realizar la transferencia
de recursos del subtitulo 24 “Transferencias Corrientes” de Corfo, el que resulta
aplicable en la especie.

8. Los beneficiarios del proyecto corresponden a los siguientes contribuyentes:

Empresa demandante:

Nombre y/o razén social RUT
CODELCO 61.704.000-K
Empresas proveedoras:

Nombre y/o razén social RUT
HL CONSTRUCCIONES SPA 77.122.668-K
INGENIERfA, ARQUITECTURA Y 77.547.389-4
CONSTRUCCION RODELAR SPA
ASESORIAS, CAPACITACION Y 77.419.530-0
CONSULTORIAS QUIBERNATES LIMITADA
BONSAI SPA 77.365.439-5
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA 76.812.874-K
PATRICIA JAVIERA HONORATO QUILODRAN
E.I.R. L
CUMBRES DEL LOA SPA 77.026.451-0
GRUPO YALQUINCHA SPA 76.496.891-3
MACROSS INGENIERIA Y SERVICIOS 77.240.322-4
INTEGRALES LIMITADA
NOVATECNOLOGY SPA 76.831.784-4
OLIGUI DESARROLLO E INGENIERIA METAL 77.052.502-0
MECANICA SPA
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SERVICIOS INDUSTRIALES Y OBRAS 76.204.937-6
CIVILES PEDRO DIAZ E.I.R.L
SOCIEDAD DIVERSUS SPA 77.380.347-1
TRANSDAL SPA 76.730.132-4
TRANSPORTES DA SPA 77.015.681-5

SEGUNDO. Aceptacion del cofinanciamiento aprobado.

El AOI viene en aceptar en este acto los recursos asignados para la ejecucion y
administracion del proyecto denominado “"PROYECTO DE FORTALECIMIENTO A
MICRO, PEQUENAS Y MEDIANAS EMPRESAS: JUNTOS EMPRENDEMOS DE
LOCAL (ANO 1)”, cédigo 22REDPRO-217948, Etapa de Desarrollo, Afio 1, los
que se precisan en la cldusula quinta precedente, y se obliga a utilizarlos en las
condiciones en que éstos fueron aprobados, observando para dichos efectos, lo
establecido en la normativa aplicable; en las bases, reglamentos y/o normativas
singularizadas en la cldusula precedente, y en el presente convenio, en dicho orden
de prelacion.

TERCERO: Objetivo del instrumento y objeto del convenio.

El objetivo general del instrumento es contribuir al aumento de la competitividad de
las empresas constituidas en Chile, financiando y/o cofinanciando proyectos que
incorporen mejoras en su gestién, productividad, sustentabilidad y/o innovacion.

El objeto del presente convenio de cofinanciamiento es regular la administracion del
proyecto ya singularizado, en los términos y condiciones establecidas en su ultima
version vigente, de acuerdo a las Bases del Instrumento, y/o tipologia, que le
corresponda.

Las actividades a ejecutar y el presupuesto disponible para ello seran aquellos que
consten en la ultima versién vigente de proyecto, disponible en el Sistema de Gestidon
de Proyectos de Corfo (en adelante “SGP”), los que deberan desarrollarse en los
plazos y de acuerdo con las instrucciones operativas que Corfo dicte al efecto. En
dicho sistema se dejara constancia del objetivo general y los objetivos especificos del
proyecto, las actividades a desarrollar, plazo, presupuesto y el avance de las mismas
(carta Gantt), las metas y resultados a obtener y, a la que, ademas, deberan
incorporarse las condiciones y modificaciones fijadas por el Consejo Directivo del
Comité, en el Acuerdo que haya aprobado su ejecucion, si correspondiere.

CUARTO. Plazo para el desarrollo de las labores de administracion y plazo
de ejecucion del Proyecto.

El plazo de ejecucion del primer periodo del proyecto serd de hasta 12 (doce)
meses, pudiendo ser prorrogado por el Director Ejecutivo del Comité, en una o mas
oportunidades, sin embargo, el plazo total de ejecucién del periodo no podra superar
los 14 (catorce) meses.

El AOI, conforme el numeral 18 de las Bases del Instrumento ya citadas, debera
celebrar un contrato con los beneficiarios, dentro de los plazos dispuestos para ello,
prorrogables por el término indicado en dichas Bases.

La fecha de inicio de la ejecucion del proyecto serd la establecida en las Bases del
Instrumento.

El AOI, deberd cumplir sus actividades de administracion de este convenio y para
este proyecto, desde la fecha de la total tramitacién de la resolucién que aprueba el
presente convenio y que ordena la transferencia de los recursos, y hasta 90 (noventa)
dias posteriores, prorrogables hasta por 45 dias (cuarenta y cinco), ambos corridos,
contados desde el término del plazo de ejecucion del proyecto.
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QUINTO. Cofinanciamiento del Comité de Desarrollo Productivo Regional de
Antofagasta.

El Comité asignd recursos para el cofinanciamiento del proyecto con la suma de hasta
$50.000.000.- (cincuenta millones de pesos), de los cuales $40.000.000.-
(cuarenta millones de pesos) son para la ejecucion del proyecto, y hasta la suma
de $10.000.000.- (diez millones de pesos) para Gastos de Administracion (OH).

El monto definitivo del cofinanciamiento sera establecido sobre la base de los costos
reales en que se incurra en la ejecucién del proyecto, sin que dicho monto pueda
exceder el monto maximo y el porcentaje de cofinanciamiento establecido en esta
clausula.

SEXTO. Costo de Administracion.

Por la evaluacidn, supervisién y administracién del proyecto, el Comité pagara al AOI
hasta la suma de $10.000.000.- (diez millones de pesos).

Si un proyecto termina anticipadamente, no ejecuta todo su presupuesto asignado,
se resuelve su administracion directa, se modifica el Agente Operador Intermediario
o éste incumple sus obligaciones, el Director Ejecutivo del Comité debera determinar
fundadamente el monto o porcentaje de pago que por concepto de costo de
administracién debera efectuarse al Agente Operador Intermediario que lo
administraba.

SEPTIMO. Aportes de los beneficiarios al Proyecto.

Del costo total del proyecto, los participantes se obligan a cofinanciar la suma de
$40.000.000.- (cuarenta millones de pesos).

El AOI serd responsable de gestionar la materializacion de los aportes en la
oportunidad, en las proporciones y de acuerdo con su naturaleza (“nuevo o
pecuniario” y/o “preexistente o valorizado”, segun corresponda), de acuerdo con lo
establecido en el proyecto y en las condiciones en que éste fue aprobado.

OCTAVO. Costo total presupuestado, efectivo y relacion entre el subsidio y
el aporte de los participantes.

El costo total presupuestado para la ejecucién del proyecto es la suma de hasta
$80.000.000 (ochenta millones de pesos).

Si, como resultado de la revisidon de los informes y sus respectivas rendiciones, el
costo total efectivo del proyecto excediese el costo total de lo presupuestado al
momento de su aprobacién, serd de cargo del/de la beneficiario/a completar la
diferencia que se produzca, asumiendo el mayor costo que pudiere tener el proyecto
respecto de lo calculado, en orden a dar cumplimiento a lo establecido en el mismo.

Asimismo, si el costo total efectivo del proyecto fuere menor que el costo total
presupuestado al momento de su aprobacidn, el AOI debera restituir el monto del
cofinanciamiento que exceda del porcentaje de cofinanciamiento aprobado para el
proyecto, calculado sobre dicho costo efectivo, de manera tal que siempre se
mantenga constante la relacion entre el aporte del/de la beneficiario/a y el
financiamiento.

NOVENO. Condiciones para la entrega del cofinanciamiento de los Gastos de
Administracion y del proyecto.

Las condiciones para que el Comité realice la entrega del subsidio son:
a. La total tramitacién del dltimo acto administrativo que apruebe este convenio.
b. La entrega de los documentos de garantia, si correspondiere.
c. Acreditar estar al dia en el pago de:
¢ las cotizaciones del seguro de cesantia establecidas en la ley N°19.728;
e las cotizaciones de seguridad social;
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e el impuesto global complementario o el impuesto Unico establecido en el N°1°,
del articulo 42, de la Ley sobre Impuesto a la Renta, tratandose de personas
naturales o, del impuesto a que se refieren los nimeros 3°, 4° y 5° del articulo
20, de la Ley de la Renta, en caso de personas juridicas.

d. La certificacion de que el(los) receptor(es) de los recursos, que tenga(n) la
calidad de persona(s) juridica(s) privada(s), se encuentra(n) inscrito(s) en el
Registro de Personas Juridicas Receptoras de Fondos Publicos de Corfo,
establecido en la ley N°19.862, cuando corresponda.

El Comité hara entrega de la cuota inicial o Unica cuota, una vez verificadas las
condiciones sefialadas.

La entrega de las cuotas siguientes, si correspondiere, se encontrara supeditada, al
menos, al cumplimiento de las condiciones sefialadas en las letras b., en su caso, y
c. anteriores, y a la aprobaciéon de informes de avance que den cuenta de las
actividades realizadas y de la entrega de la rendicion de cuentas de los recursos
previamente transferidos.

Por ultimo, la entrega de recursos del subsidio estara siempre supeditada a la
disponibilidad presupuestaria del Comité.

DECIMO. Garantias.

El AOI debera entregar una boleta de garantia bancaria pagadera a la vista, una
poéliza de seguro de ejecucién inmediata o a primer requerimiento, o un certificado
de fianza emitido por sociedades andnimas de garantia reciproca, por el total de los
fondos anticipados.

La garantia por anticipo no reviste el caracter de clausula penal, por lo que, en caso
de que su cobro no permita recuperar los recursos anticipados que deban ser
restituidos, el Comité podra ejercer las acciones que corresponda para lograr el
reintegro del total de dichos fondos.

Esta garantia debera tener una vigencia de por lo menos 3 meses sobre la fecha de
establecida para el desarrollo de las actividades de administracion del proyecto
comprendido en el presente convenio, sefialada en la clausula cuarta precedente.
Esta garantia sera devuelta una vez que el Comité apruebe la rendicidon de cuentas y
verifique el cumplimiento de todas las obligaciones de que da cuenta este convenio.

UNDECIMO. Seguimiento del proyecto.

El Comité podra hacer seguimiento a las actividades del proyecto, ejecutadas por el
AOI, por los demas participantes y por terceros contratados, sin necesidad de aviso
previo. Para estos efectos, tratandose de contratacion de actividades con terceros, la
facultad de seguimiento y control debera constar en los contratos que suscriba el AOI
con dichas entidades, siendo responsable de incumplimiento de sus obligaciones en
caso de omision, y si de ella se derivan dificultades para realizar las labores de
seguimiento antedichas.

DUODECIMO. Disponibilidad y entrega de informacion.

El Comité o quién ésta designe, podra realizar revisiones, visitas en terreno y requerir
toda la informacion técnica y financiera que estime necesaria para verificar si la
administracién del proyecto se desarrolla conforme a lo estipulado, si las actividades
descritas en los informes corresponden a la realidad, y para verificar el correcto uso
de los recursos del cofinanciamiento y la materializacion de los aportes
comprometidos.

Para lo anterior, el AOI, debera cefirse a lo dispuesto en las bases, reglamentos y/o

normativas, a las instrucciones operativas que Corfo entregue al respecto, y cumplir

con lo siguiente:

a. Entregar la informacion y documentacién de respaldo necesaria, que permita
hacer las correspondientes verificaciones al Comité y, en su caso, a Contraloria
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General de la Republica. Dicha informacién y documentacion debera ser
mantenida y conservada, a lo menos, durante los tres afios siguientes al término
del proyecto.

b. Entregar la informacion y realizar las rendiciones requeridas por el medio
correspondiente.

c. Otorgar al Comité, a la entidad o persona que ésta determine, y a la Contraloria
General de la Republica, todas las facilidades y colaboracidn necesaria para visitar
y verificar, en el lugar de ejecucion, las actividades desarrolladas y los gastos
efectuados con cargo al cofinanciamiento y a los aportes.

DECIMO TERCERO. Rendiciones del Intermediario.

Iniciado el Proyecto, el AOI debera presentar rendiciones trimestrales, a través del
sistema informatico habilitado para estos efectos, que den cuenta del avance técnico
y presupuestario de la ejecucién del Proyecto.

Las rendiciones financieras se deberan efectuar de conformidad con lo dispuesto en
la Resolucién N°30, de 2015, de la Contraloria General de la Republica, que fijé
normas de procedimiento sobre rendicién de cuentas, o con las normas que la
sustituyan o reemplacen, y con los formatos, contenidos y condiciones establecidos
en la Resolucion (E) N°443, de 2020, de Corfo, que aprobd el Manual para la
Rendicién y Seguimiento Financiero de Proyectos Financiados y/o Cofinanciados por
Corfo y sus Anexos.

Las fechas de cierre de cada trimestre seran el ultimo dia de los meses de junio,
septiembre, diciembre y marzo.

El Comité podra solicitar informes de avance extraordinarios en todo momento, y en
los periodos que se determine en funcién del seguimiento de las actividades del AOI,
no siendo necesario en este caso, la modificacién del convenio de cofinanciamiento.

Los informes que no se ajusten a los formatos, contenidos y condiciones que disponga
el Comité y/o no contengan la rendicién de cuentas del periodo a informar, se
entenderan como no presentados.

El incumplimiento en la entrega oportuna de los informes facultard al Comité para
aplicar, conforme el Reglamento de Agentes Operadores Intermediarios citado en la
cldusula primera del presente Convenio, las sanciones alli establecidas.

Asimismo, el Comité se reserva el derecho de verificar que la informacion técnica y
legal declarada y/o presentada por el AOI en los informes y/o revisada en mérito de
sus labores propias de seguimiento, sea efectiva. En el caso de que se verifique
fundadamente alguna disconformidad grave entre la informacion técnica y/o legal
declarada, y la real, ademas de ejercer acciones correctivas, el Comité podra
suspender la entrega del cofinanciamiento y/o aplicar las sanciones respectivas, y en
su caso, denunciarad penalmente la eventual configuracion de algun delito.

Constituird “disconformidad grave” la diferencia verificada por el Comité, en la
informacion allegada con el o los informes técnicos del proyecto, y la rendicién de
cuentas presentada, que permita concluir que existe negligencia en las labores de
control financiero y técnico de las actividades duplicidad en la rendicién de respaldos
de gastos en el mismo proyecto o con otros financiados con recursos publicos;
simulacién de actos o contratos; valoracién de gastos por sobre el valor de mercado;
documentos contables (tales como facturas, boletas, notas de crédito o débito) falsos
o adulterados.

Cumplido el plazo para la administracion del Proyecto, o antes, si esto hubiere
ocurrido con antelacién al plazo previsto, el AOI debera entregar un Informe Final de
su cometido, informe que deberd contener los avances registrados en la ejecucion
técnica y financiera del Proyecto, sus principales logros y avances en el cumplimiento
de indicadores, las dificultades observadas, medidas de mejora, asi como toda otra
informacion que se considere como relevante para el proyecto y la aplicacién del
instrumento.
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DECIMO CUARTO. Acciones correctivas, suspension de pagos y de gastos y
deber de informacion.

El AOI deberd velar porque se dé cumplimiento a los objetivos generales y
especificos, actividades, plazos, costos, aportes y presupuestos financieros del
proyecto. Sera facultad del Comité calificar dicho cumplimiento, asi como aprobar los
eventuales cambios o modificaciones que experimenten esas circunstancias durante
el desarrollo del proyecto, en la medida que no se infrinja lo establecido en las bases,
reglamentos, y/o normativas del instrumento y el objeto del proyecto.

El Comité podra disponer la aplicacion de medidas correctivas que considere
adecuadas y necesarias para corregir las deficiencias que se identifiquen en la
administracién del proyecto, con la finalidad de que éste se desarrolle de acuerdo con
las condiciones en que fue aprobado y, ademas, en observancia a lo dispuesto en las
respectivas bases, reglamentos, y/o normativas del instrumento y demas normas
aplicables.

Lo anterior es sin perjuicio de que, analizada la labor de administracidon del AOI del
proyecto, amerite la aplicaciéon de una o mas sanciones que contempla la normativa
que los regula.

Asimismo, el AOI estara obligado a informar al Comité y proponer oportunamente el
término anticipado del proyecto, si llegase a la convicciéon de que éste no alcanzara
los resultados esperados, o no podra ejecutarse dentro de parametros razonables.

DECIMO QUINTO. Modificaciones del Proyecto.
No podra modificarse el objetivo general de un proyecto, ni solicitar el aumento del
monto de cofinanciamiento asignado al proyecto.

No se podran solicitar modificaciones presupuestarias ni solicitar ampliacion de plazo
los ultimos 15 dias habiles del plazo de ejecucién. No se podra solicitar la modificacién
de un proyecto una vez vencido el plazo de ejecucion.

Toda modificacién autorizada por el Comité debera incorporarse al SGP o sistema que
lo reemplace, actualizandose, de esta forma, la versidn vigente del proyecto.

El proceso de modificaciones se regulara de acuerdo a lo establecido en el numeral
20.3 “Modificacién de los Proyectos”, contenido en las Bases del Instrumento
A\ ”
Redes”.

DECIMO SEXTO. Suspensién de la ejecucién del proyecto.

El Comité podra suspender por periodos determinados, de oficio o a peticion del AOI,
el plazo de ejecucidn de las actividades del proyecto, en conformidad a su normativa.

DECIMO SEPTIMO. Publicidad y difusion.
La informacién que el Comité reciba a través de los informes es publica, sin perjuicio
de las excepciones establecidas en la normativa vigente.

Ademas, durante la ejecucion del proyecto, el AOI se obliga a lo siguiente:

a. Conocer y aplicar la normativa asociada al instrumento, en especial respecto de
las actividades, montos de cofinanciamiento, requisitos de cofinanciamiento,
mecanismos de rendicion y seguimiento.

b. Cumplir fielmente con este convenio.

C. Apoyar y participar activamente en los eventos, reuniones y/o talleres
vinculados que realice el Comité, para promocionar el proyecto.

d. Realizar difusion de los resultados del Proyecto de acuerdo con lo requerido por
el Comité.

e. En toda actividad publica que se efectue para difundir el proyecto, ya sea a su
término o durante su ejecucidn, asi como también en medios escritos o audiovisuales,
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debera sefialar expresamente que el proyecto es apoyado por el Comité. El
cumplimiento de esta obligacién podra ser suspendida temporal o definitivamente
por el Comité.

f. Otorgar las facilidades necesarias y proporcionar informacion que haya sido
relevante para la administracién del proyecto, para que el Comité pueda realizar, una
vez terminado éste, y por el plazo de cinco afios, el seguimiento de sus logros vy la
evaluacion de su impacto.

g. De conformidad a lo dispuesto en la letra d), del inciso segundo del articulo 23
de la ley N° 21.395, de Presupuestos del Sector Publico correspondiente al afio 2022,
las instituciones privadas que reciban fondos publicos, por cualquier concepto, por
un monto total superior a dos mil unidades tributarias mensuales, deberan publicar
los convenios en su sitio electrénico, junto con sus estados financieros, balance y
memoria anual de actividades.

Cuando el incumplimiento de las obligaciones del AOI configure a su vez uno de
aquellos contemplados en la Resolucién (A) N°22, de 2018, que aprobd el
Reglamento de Agentes Operadores Intermediarios, o la norma que lo sustituya,
podra dar origen al procedimiento sancionatorio alli establecido.

DECIMO OCTAVO. Término del plazo de administracion y ejecucién de
actividades.

La fecha de término del plazo de ejecucidon de la administracion del proyecto
correspondera a aquella en la que concluya el plazo sefialado en la cldusula cuarta
precedente, en la cual se reflejardn sus modificaciones, de acuerdo con lo dispuesto
en la cldusula décimo quinta siguiente, en caso de haberse autorizado una o mas
prérrogas y/o suspensiones.

Las actividades contempladas en el proyecto, deberan realizarse dentro del plazo de
ejecucidon y de sus eventuales prorrogas, conforme las Bases del Instrumento y/o
Tipologia, ya citadas.

DECIMO NOVENO. Término normal del proyecto.

El término normal del proyecto se produce cuando finalice la Ultima de las actividades
y se hayan cumplido todas las obligaciones establecidas en el proyecto aprobado,
incluidas las devoluciones de recursos observados, no rendidos y/o no ejecutados, si
los hubiere.

VIGESIMO. Modificaciones del convenio de cofinanciamiento.

Las modificaciones que signifiquen un cambio de las cldusulas del presente convenio
de financiamiento deberan constar en un instrumento modificatorio del mismo, el que
deberd ser aprobado por resolucion del Comité.

VIGESIMO PRIMERO. Término del convenio de cofinanciamiento.

Este convenio se entendera terminado sélo una vez que el AOI cumpla con todas las
obligaciones pendientes a su respecto, incluida la restitucion de los recursos del
cofinanciamiento observados, no ejecutados o no rendidos.

VIGESIMO SEGUNDO. Aceptacién y obligatoriedad de las bases, reglamentos
y/o0 normativas.

El AOI declara conocer y aceptar el contenido y obligatoriedad de las bases,
reglamentos y/o normativas que rigen al instrumento “REDES”, sus lineas de apoyo
y tipologias, asi como lo dispuesto en la Resolucién N°30, de 2015, de la Contraloria
General de la Republica, que fij6 normas de procedimiento sobre rendicion de
cuentas, o con las normas que la sustituyan o reemplacen; la Resolucién (E) N°443,
de 2020, de Corfo, que aprobd el Manual para la Rendicidon y Seguimiento Financiero
de Proyectos Financiados y/o Cofinanciados por Corfo y sus Anexos; la Resolucion
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(A) N°22, de 2018, de Corfo, que aprobd el Reglamento de los Agentes Operadores
Intermediarios de Corfo; y la demas normativa aplicable al seguimiento de proyectos
de Corfo y el Comité.

VIGESIMO TERCERO. Interpretacion de clausulas del convenio de
cofinanciamiento.

Las clausulas del presente convenio que pudiesen ser objeto de controversias o dudas
en cuanto a su correcto sentido y alcance, forma y oportunidad de su aplicacién y
todo otro conflicto interpretativo que pudiese surgir acerca de ellas, seran resueltas
por el Comité. El AOI podra formular al Comité alcances en materia de interpretacién
para la correcta, pero no seran de manera alguna, obstaculo para la decision del
Comité en cuanto a la interpretacion definitiva que éste estime otorgarle a las
clausulas controvertidas. Lo anterior, sin perjuicio de los recursos contemplados en
la ley.

VIGESIMO CUARTO. Domicilio y competencia.

Las partes fijan, para los efectos del presente convenio de cofinanciamiento, su
domicilio en la ciudad y comuna de Santiago y se someten a la competencia de sus
Tribunales Ordinarios de Justicia.

VIGESIMO QUINTO. Notificaciones.

La notificacion de los actos administrativos y demas comunicaciones relacionados con
el proyecto, se efectuara de acuerdo a lo regulado en el numeral 20.1 Notificaciones,
de las Bases del Instrumento Redes.

VIGESIMO SEXTO. Plazos.

Se entendera que todos los plazos sefalados en el presente convenio son maximos,
y se contaran desde el dia siguiente a aquél en que se notifique el respectivo acto.
Si se refieren a dias habiles, se entenderan como habiles administrativos, a menos
que se sefiale lo contrario. Son dias inhabiles los sdbados, domingos, feriados vy
festivos. Cuando el ultimo dia del plazo recaiga en un dia inhabil, éste se entendera
prorrogado al primer dia habil siguiente.

VIGESIMO SEPTIMO. Personerias y ejemplares.

La personeria del Director Ejecutivo (S) del Comité, don Carlos Claros Nieto, para
representar al Comité de Desarrollo Productivo Regional de Antofagasta,
consta en la Resolucién (A) N°49, de 2015, de Corfo, que aprobd el texto del
Reglamento del Comité de Desarrollo Productivo Regional de Antofagasta, modificado
por la Resolucion (A) N°142, de 2015; la Resolucién (A) N°50, de 2017, por la
Resoluciéon (A) N°174, de 2018; por la Resolucién (A) N°63, de 2019; y por la
Resolucién (A) N°61, de 2022, todas de Corfo; la Resolucién (E) N°37, de 2019, del
Comité, que fijo nuevo orden de subrogacion del cargo de Director Ejecutivo del
Comité; lo dispuesto en el articulo 79 y siguientes del Estatuto Administrativo.

La personeria de dona Jessica Valera Araya, para representar al Agente Operador
Intermediario Corporacion de Desarrollo Social del Sector Rural - CODESSER,
consta en escritura pubica con fecha 31 de julio de 2020, otorgada ante dofia Myriam
Amigo Arancibia notario publico titular de la vigésimo primera Notaria de Santiago.
Repertorio N°9.256, y en escritura publica con fecha 27 de enero de 2021, otorgada
ante dofia Myriam Amigo Arancibia, notario publico titular de la vigésimo primera
Notaria de Santiago. Repertorio N°1.203.

Firmado por:

Nombre: Carlos Claros Nieto
Cargo: Director Ejecutivo (S)
Institucidon: Comité de Desarrollo Productivo Regional de Antofagasta

Nombre: Jessica Valera Araya
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Cargo: Representante
Institucidn: Corporacion de Desarrollo Social del Sector Rural - CODESSER

2° TRANSFIERASE al Agente Operador Intermediario Corporacion de
Desarrollo Social del Sector Rural — CODESSER, RUT N°70.265.000-3,
para la ejecucion y administracion del proyecto “PROYECTO DE
FORTALECIMIENTO A MICRO, PEQUENAS Y MEDIANAS EMPRESAS: JUNTOS
EMPRENDEMOS DE LOCAL (ANO 1)”, cédigo 22REDPRO-217948, Etapa de
Desarrollo, Aio 1, la suma de hasta $50.000.000.- (cincuenta millones de
pesos), de los cuales hasta la suma de $40.000.000.- (cuarenta millones de
pesos) son para cofinanciamiento; mas un OH de $10.000.000.- (diez millones
de pesos).

3° IMPUTACION: Hasta la suma de $50.000.000.- (cincuenta millones de
pesos), con cargo al item al item 24.03.405 “Comité de Desarrollo Productivo
Regional de Antofagasta” del presupuesto de la Corporacion para el afio 2021,
siempre y cuando existiere disponibilidad recursos y se cumplan las demas
condiciones para el desembolso.

Anédtese y comuniquese

Resolucion suscrita mediante firma electronica avanzada por
Melissa Beatriz Gajardo Castillo, Directora Ejecutiva
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